



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1052435-11 | Nº SICONV 866037/2018 | PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLURUA RIO CAPIVARI - BAIRRO ZIMBROS | APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLURUA RIO CAPIVARI - BAIRRO ZIMBROS | DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA RIO CAPIVARI	242.266,53	% Período:	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.139,01	% Período:	21,16%	46,90%	31,94%									
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	53.198,34	% Período:	90,46%	9,54%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	108.556,79	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	74.806,19	% Período:			100,00%									
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2.565,20	% Período:			100,00%									

Total: R\$ 242.266,53

Período:	Repasso:	47.153,33	104.529,26	71.174,55											
	Contrapartida:	4.106,74	9.103,81	6.198,84											
	Outros:	51.260,07	113.633,07	77.373,39											
	%:	21,16%	68,06%	100,00%											
	Repasso:	47.153,33	151.682,59	222.857,14											
	Contrapartida:	4.106,74	13.210,55	19.409,39											
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	51.260,07	164.893,14	242.266,53											

BOMBINHAS/SC
Local
terça-feira, 10 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico

Nome: DIOGO GRAF
CREA/CAU: 092.018-3
ART/RRRT: 6798794-3