



ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Reabilitação da infraestrutura nas área atingidas pelas chuvas**Localização: **Rua Castanheta - Bombinhas/SC**Tipo de Serviço: **Pavimentação e Drenagem**Data: **março/2021****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 01 - RUA CASTANHETA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
<b>1</b>	<b>Serviços preliminares</b>						
1.1	Aluguel de containeres	3.034,98	1,03%	50,00%	1.517,49	50,00%	1.517,49
1.2	Placa de obra	1.165,13	0,40%	100,00%	1.165,13		-
1.3	Sinalização de segurança da obra	1.442,00	0,49%	50,00%	721,00	50,00%	721,00
<b>2</b>	<b>Remoções e demolições</b>						
2.1	Remoções, demolições e transporte	2.504,69	0,85%	100,00%	2.504,69		-
<b>3</b>	<b>Drenagem Pluvial</b>						
3.1	Locação da rede de drenagem	393,08	0,13%	100,00%	393,08		-
3.2	Movimentação de terra	3.874,02	1,32%	100,00%	3.874,02		-
3.3	Bocas de lobo e caixas	10.752,78	3,65%	100,00%	10.752,78		-
3.5	Canalizações	113.834,64	38,66%	100,00%	113.834,64		-
3.6	Dissipador de energia	16.528,90	5,61%		-	100,00%	16.528,90
<b>4</b>	<b>Pavimentação</b>						
4.1	Locação da pavimentação	360,57	0,12%		-	100,00%	360,57
4.2	Meio-fio e guias de confinamento	11.925,52	4,05%		-	100,00%	11.925,52
4.3	Base da pavimentação	38.506,65	13,08%	30,00%	11.552,00	70,00%	26.954,65
4.4	Pavimentação em paver	56.723,87	19,26%		-	100,00%	56.723,87
4.5	Deck e escada de madeira	7.174,45	2,44%		-	100,00%	7.174,45
<b>5</b>	<b>Passeios</b>						
5.1	Regularização e aterro dos passeios	923,06	0,31%		-	100,00%	923,06
5.3	Execução dos passeios c/ paginação	23.621,30	8,02%		-	100,00%	23.621,30
5.4	Pavimentação podotátil	1.682,04	0,57%		-	100,00%	1.682,04
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>294.447,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,69%</b>	<b>146.314,83</b>	<b>50,31%</b>	<b>148.132,85</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>294.447,68</b>	<b>100,00%</b>	<b>49,69%</b>	<b>146.314,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>294.447,68</b>

Elaboração

Alleanza  
Arquitetura Urbana  
& Engenharia

Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick  
Arquiteto & Urbanista  
CAU/SC A8097-7Daysi Nass dos Santos  
Engenheira Civil  
CREA/SC 55522-3Marcos Roberto Stramari  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 76439-2João Luiz de Figueiredo Junior  
Arquiteto & Urbanista  
CAU/SC A101150-2