



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Cobertura em estrutura metálica para arquibancada**

Localização: **Fundação Municipal de Esportes - Bombinhas/SC**

Tipo de Serviço: **Execução de cobertura metálica para a arquibancada do estádio municipal Cristiano Cunha**

Data: **novembro/2021**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Aluguel de container	2.478,12	0,33%	25,00%	619,53	25,00%	619,53	25,00%	619,53	25,00%	619,53
1.2	Placa de obra	1.893,06	0,25%	100,00%	1.893,06		-		-		-
1.3	Locação da obra	2.983,26	0,40%	100,00%	2.983,26		-		-		-
2	FUNDAÇÕES										
2.1	Estacas hélice contínua	85.223,60	11,43%	100,00%	85.223,60		-		-		-
2.2	Blocos e viga de fundação	42.576,75	5,71%	100,00%	42.576,75		-		-		-
3	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA										
3.1	Estrutura metálica galvanizada a fogo	381.220,76	51,14%		-	50,00%	190.610,38	50,00%	190.610,38		-
3.2	Solda	18.651,36	2,50%		-	50,00%	9.325,68	50,00%	9.325,68		-
3.3	Pintura epóxi	45.690,94	6,13%		-	50,00%	22.845,47	50,00%	22.845,47		-
3.4	Telhamento	129.669,64	17,39%		-		-		-	100,00%	129.669,64
3.5	Calhas e rufos	28.425,76	3,81%		-		-		-	100,00%	28.425,76
3.6	Drenagem pluvial	6.682,08	0,90%		-		-		-	100,00%	6.682,08
	TOTAL (R\$)	745.495,33	100,00%	17,88%	133.296,20	29,97%	223.401,06	29,97%	223.401,06	22,19%	165.397,01
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	745.495,33	100,00%	17,88%	133.296,20	47,85%	356.697,26	77,81%	580.098,32	100,00%	745.495,33

Elaboração

Responsáveis Técnicos



Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2