

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Obra: Pavimentação e Drenagem Pluvial da João de Barro			
Local: Bombas - Bombinhas - SC			

Fevereiro/2014

Cronograma Físico Financeiro

Folha 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Serviços Preliminares	1188,48	1,01						
2.0	Drenagem	94.434,21	28,52	-	-	-	-	94.434,21	28,52
3.0	Pavimentações		-	117.724,16	35,56	117.724,17	35,56	117.724,16	35,56
TOTAL PERÍODO R\$		95.622,69		117.724,16		117.724,17		331.071,02	
SOMATÓRIO ACUMULADO R\$		95.622,69		213.346,85		331.071,02		331.071,02	
TOTAL %		28,88		35,56		35,56			100,00
SOMATÓRIO %		28,88		64,44		100,00		100,00	

Prefeitura Municipal de Bombinhas

ANA PAULA DA SILVA

Prefeita Municipal