

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

PROJETO <b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>	REFERENCIAIS DE PREÇO	
LOCALIZAÇÃO <b>RUA DILMA MAFRA, PARATI, PESCADA AMARELA, PIRAJICA E PEIXE SERRA</b>	SINAPI      maio-15	SICRO      março-15
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 22,19%	BDI= 0,00%

**março-16**

**ORÇAMENTO GLOBAL**

**FOLHA 01/01**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		CUSTO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	14.601,16
2	SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL	R\$	252.357,24
3	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$	476.930,02
4	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$	227.484,06
5	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO	R\$	3.480,87
6	SINALIZAÇÃO	R\$	12.340,84
7	REPAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$	4.242,18
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>991.436,37</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS          <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p><b>ANA PAULA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL</p>	RESPONSÁVEL TÉCNICO <b>AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ</b> CREA SC 050.968-0          <hr style="width: 30%; margin: auto;"/> <p><b>DIOGO GRAF</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 092.018-3</p>
--	--

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS**

PROJETO <b>PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>  LOCALIZAÇÃO <b>RUA DILMA MAFRA, PARATI, PESCADA AMARELA, PIRAJICA E PEIXE SERRA</b>	<b>REFERENCIAIS DE PREÇO</b> SINAPI      maio-15      SICRO      março-15 MATERIAL E MÃO-DE-OBRA      MATERIAL BDI= 22,19%      BDI= 0,00%
--	---

**março-16**      **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**      **FOLHA 01/01**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)										TOTAL	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 14.601,16	100,00%	R\$ -	-	R\$ 14.601,16	1,47%						
2	SERVIÇOS EM DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 100.942,90	40,00%	R\$ 75.707,17	30,00%	R\$ 75.707,17	30,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 252.357,24	25,45%
3	PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ -	-	R\$ 190.772,01	40,00%	R\$ 143.079,01	30,00%	R\$ 143.079,01	30,00%	R\$ -	-	R\$ 476.930,02	48,10%
4	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 56.871,02	25,00%	R\$ 56.871,02	25,00%	R\$ 113.742,03	50,00%	R\$ 227.484,06	22,94%
5	RAMPA ACESSO PASSEIO DEFICIENTE FÍSICO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 3.480,87	100,00%	R\$ 3.480,87	0,35%
6	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 12.340,84	100,00%	R\$ 12.340,84	1,24%
7	REPAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 4.242,18	100,00%	R\$ 4.242,18	0,43%
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		<b>R\$ 115.544,06</b>		<b>R\$ 266.479,18</b>		<b>R\$ 275.657,19</b>		<b>R\$ 199.950,02</b>		<b>R\$ 133.805,92</b>		<b>R\$ 991.436,37</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>		<b>R\$ 115.544,06</b>		<b>R\$ 382.023,24</b>		<b>R\$ 657.680,43</b>		<b>R\$ 857.630,45</b>		<b>R\$ 991.436,37</b>		<b>R\$ 991.436,37</b>	
<b>TOTAL DO MÊS (%)</b>		<b>11,65%</b>		<b>26,88%</b>		<b>27,80%</b>		<b>20,17%</b>		<b>13,50%</b>		<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO (%)</b>		<b>11,65%</b>		<b>38,53%</b>		<b>66,34%</b>		<b>58,70%</b>		<b>72,20%</b>		<b>100,00%</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS   <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>ANA PAULA DA SILVA</b> PREFEITA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO  <b>AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ</b> CREA SC 050.968-0  <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <b>DIOGO GRAF</b> ENGENHEIRO CIVIL CREA SC 092.018-3
--	--