

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM BOMBINHAS
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,		Aprovação (data)	Parcela (n.º)
		Fim vigência (data)	Mês cronog

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 1		Parcela 2		Parcela 3		Parcela 4	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

Prefeita Municipal de Bombinhas / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM BOMBINHAS /
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 5		Parcela 6		Parcela 7		Parcela 8	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

0
Local/Data

0
Prefeita Municipal de Bombinhas / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM BOMBINHAS
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 9		Parcela 10		Parcela 11		Parcela 12	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

0
Local/Data

0
Prefeita Municipal de Bombinhas / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM BOMBINHAS
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,	Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 0	Fim vigência (data) 0/1/00

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 13		Parcela 14		Parcela 15		Parcela 16	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

0
Local/Data

0
Prefeita Municipal de Bombinhas / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM BOMBINHAS
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 17		Parcela 18		Parcela 19		Parcela 20	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

0

Local/Data

0

Prefeita Municipal de Bombinhas / SC

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT 7677/2016	Proponente/Tomador PREFEITURA DE BOMBINHAS	Município/UF BOMBINHAS - SC	Empreendimento (nome/apelido) AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EI
Programa/Modalidade/Ação IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA P/ O ESPORTE EDUCACIONAL,		Aprovação (data) 0/1/00	Mês cronog 0
		Fim vigência (data) 0/1/00	Mês cronog 0

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Parcela 21		Parcela 22		Parcela 23		Parcela 24	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	PÇ. MORRINHOS(12 EQUIP. 1 PLACA ORIEN.)	32.774,70	32,83%		-		-		-		-
2	N.A.M.(7 EQUIPAM. E 1 PLACA ORIENTATIVA)	18.997,64	19,03%		-		-		-		-
3	R. UIRAPURÚ (7 EQUIP. E 1 PLACA ORIENT.)	19.083,47	19,12%		-		-		-		-
4	R. ARACUÃ (11 EQUIPAM. 1 PLACA ORIEN.)	28.962,97	29,02%		-		-		-		-
5	0	-	0,00%		-		-		-		-
6	0	-	0,00%		-		-		-		-
7	0	-	0,00%		-		-		-		-
8	0	-	0,00%		-		-		-		-
9	0	-	0,00%		-		-		-		-
10	0	-	0,00%		-		-		-		-
11	0	-	0,00%		-		-		-		-
12	#REF!	-	0,00%		-		-		-		-
13	0	-	0,00%		-		-		-		-
14	0	-	0,00%		-		-		-		-
15	0	-	0,00%		-		-		-		-
16	0	-	0,00%		-		-		-		-
17	0	-	0,00%		-		-		-		-
18	0	-	0,00%		-		-		-		-
19	0	-	0,00%		-		-		-		-
20	0	-	0,00%		-		-		-		-
21	0	-	0,00%		-		-		-		-
22	0	-	0,00%		-		-		-		-
23	0	-	0,00%		-		-		-		-
24	0	-	0,00%		-		-		-		-
25	0	-	0,00%		-		-		-		-
Total (%):				-	-	-	-	-	-	-	-
Total (R\$):		99.818,78	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-

Local/Data

0
Local/Data

0
Prefeita Municipal de Bombinhas / SC