



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Objeto: **Apoio a Adequação de Acessos Aquaviários**
Localização: **Zimbros - Bombinhas/SC**
Tipo de Serviço: **Construção de Rampa de Acesso para Embarcações - Infraestrutura de apoio a pesca**
Data: **março/2021 - Revisão 06**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Placa de obra	1.172,76	0,08%	100,00%	1.172,76		-		-		-
1.2	Aluguel de container	6.109,68	0,39%	25,00%	1.527,42	25,00%	1.527,42	25,00%	1.527,42	25,00%	1.527,42
1.3	Sinalização de segurança	2.902,00	0,19%	100,00%	2.902,00		-		-		-
1.4	Locação da obra e controle geométrico	13.121,32	0,84%	25,00%	3.280,33	25,00%	3.280,33	25,00%	3.280,33	25,00%	3.280,33
2	EXECUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO										
2.1	Movimentação de terra	66.684,87	4,28%	30,00%	20.005,47	35,00%	23.339,70	35,00%	23.339,70		-
2.2	Esgotamento de vala	141.984,00	9,12%	30,00%	42.595,20	35,00%	49.694,40	35,00%	49.694,40		-
2.3	Execução das estruturas de contenção	1.206.209,62	77,45%	30,00%	361.862,88	35,00%	422.173,37	35,00%	422.173,37		-
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										
3.1	Pavimentação do cais	78.431,01	5,04%		-		-		-	100,00%	78.431,01
3.2	Vigas de contenção	40.710,53	2,61%		-		-		-	100,00%	40.710,53
TOTAL (R\$)		1.557.325,79	100,00%	27,83%	433.346,06	32,11%	500.015,22	32,11%	500.015,22	7,96%	123.949,29
TOTAL ACUMULADO (R\$)		1.557.325,79	100,00%	27,83%	433.346,06	59,93%	933.361,28	92,04%	1.433.376,50	100,00%	1.557.325,79

Elaboração



Alleanza
Arquitetura Urbana
& Engenharia

Responsáveis Técnicos

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A8097-7

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2

João Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista
CAU/SC A101150-2

Base de Preços:

SINAPI SC FEV_2021
ORSE JAN_2021
(Não desonerado)