CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN	RUA LEÃO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA LEÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 06/21	2 07/21	3 08/21	4 09/21	5 10/21	6 11/21	7 12/21	8 01/22	9 02/22	10 03/22	11 04/22	12 05/22
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA LEÃO**	**233.779,33**	% Período:	0,84%	26,20%	45,26%	27,70%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.972,48	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	61.242,80	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	105.816,75	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	64.747,30	% Período:				100,00%								

Total: R$ 233.779,33

		1	2	3	4
Período:	%:	0,84%	26,20%	45,26%	27,70%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	1.972,48	61.242,80	105.816,75	64.747,30
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**1.972,48**	**61.242,80**	**105.816,75**	**64.747,30**
Acumulado:	%:	0,84%	27,04%	72,30%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-
	Contrapartida:	1.972,48	63.215,28	169.032,03	233.779,33
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**1.972,48**	**63.215,28**	**169.032,03**	**233.779,33**

BOMBINHAS/SC
Local

quinta-feira, 8 de abril de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: AMAURI FARIAS RAMOS NETO
CREA/CAU:
ART/RRT:

Amauri F. Ramos Neto
Engenheiro Civil
Matrícula: 9666