Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Navegantes

Projeto

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL

Localização

Ruas de Bombinhas

ABRIL/2014 — Cronograma Físico Financeiro — Folha 01/01

Item	Discriminação	1º Mês		2º Mês		3º Mês		Totais	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	**RUAS FLAMINGO E CÃO DO MATO**	98.600,82	33,83%	114.510,06	39,93%	75.897,10	26,24%	**315.705,12**	**63,33%**
2	**RUA LOBO GUARÁ**	86.098,10	50,83%	82.190,15	49,17%		0,00%	**182.840,59**	**36,67%**
TOTAL DO MÊS (R$)		**184.698,92**		**196.700,21**		**75.897,10**		**498.545,71**	
TOTAL ACUMULADO (R$)		184.698,92		381.399,13		457.296,23		498.545,71	
TOTAL DO MÊS (%)		**37,05%**		**39,45%**		**15,22%**		**100,00%**	
TOTAL ACUMULADO (%)		37,05%		76,50%		91,73%		100,00%	

Prefeitura Municipal de Navegantes

Ana Paula da Silva
Prefeita Municipal

Projeto

AMFRI Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0

CARLOS ALBERTO BLEY
Engº Civil - CREA SC 8.333-3