CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	893374	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN	RUA CAJUEIRO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA CAJUEIRO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/21	2 08/21	3 09/21	4 10/21	5 11/21	6 12/21	7 01/22	8 02/22	9 03/22	10 04/22	11 05/22	12 06/22
1.	**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA CAJU**	**386.352,98**	% Período:	0,21%	16,91%	57,24%	25,63%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	826,53	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	73.765,77	% Período:		88,56%	11,44%									
1.3.	PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO	212.720,16	% Período:			100,00%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO PASSEIO	82.546,52	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	16.494,00	% Período:				100,00%								

Total: R$ 386.352,98

		1 07/21	2 08/21	3 09/21	4 10/21
Período:	%:	0,21%	16,91%	57,24%	25,63%
	Repasse:	612,91	48.442,00	164.001,61	73.443,48
	Contrapartida:	213,62	16.883,34	57.158,98	25.597,04
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**826,53**	**65.325,34**	**221.160,59**	**99.040,52**
Acumulado:	%:	0,21%	17,12%	74,37%	100,00%
	Repasse:	612,91	49.054,91	213.056,52	286.500,00
	Contrapartida:	213,62	17.096,96	74.255,94	99.852,98
	Outros:	-	-	-	-
	Investimento:	**826,53**	**66.151,87**	**287.312,46**	**386.352,98**

BOMBINHAS/SC
Local

segunda-feira, 28 de junho de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ANDRADE RAISER
CREA/CAU: 137606-4
ART/RRT:

PMv3.0.4