CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1091135-22	952068	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PL	RUA ARAGONITA - TRECHO 1

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/24	2 09/24	3 10/24	4 11/24	5 12/24	6 01/25	7 02/25	8 03/25	9 04/25	10 05/25	11 06/25	12 07/25
1.	RUA ARAGONITA - TRECHO 1	493.347,46	% Período:	11,37%	88,63%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.452,27	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.870,02	% Período:	11,91%	88,09%										
				11,91%	88,09%										
1.3.	CANTEIRO DE OBRA	19.470,67	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.4.	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	36.229,51	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.5.	ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	4.915,21	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
1.6.	PAVIMENTAÇÃO DA PISTA	255.794,03	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.7.	PAVIMENTAÇÃO DA CALÇADA	137.219,08	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	13.396,67	% Período:		100,00%										
1.8.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	5.574,36	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	7.822,31	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.2.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENT	1.876,42	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.2.2.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCI	1.157,50	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.2.3.	SINALIZAÇÃO VERTICAL DE INDICAÇÃO	695,96	% Período:		100,00%										
					100,00%										
1.8.2.4.	SUPORTE DA SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.092,43	% Período:		100,00%										
					100,00%										

Total: R$ 493.347,46

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	11,37%	88,63%										
	Repasse:	54.681,53	426.422,47										
	Contrapartida:	1.391,57	10.851,89										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**56.073,10**	**437.274,36**										
Acumulado:	%:	11,37%	100,00%										
	Repasse:	54.681,53	481.104,00										
	Contrapartida:	1.391,57	12.243,46										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**56.073,10**	**493.347,46**										

gov.br
Documento assinado digitalmente
DIOGO GRAF
Data: 27/02/2025 16:36:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BOMBINHAS/SC
Local

quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Diogo Graf
CREA/CAU: 092.018-3
ART/RRT: