CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Bombinhas	PISTA DE SKATE - RUA JUTAÍ	Rua Jutaí esquina com a Rua Diamante - Mariscal

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
1.	**CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE - RUA**	**845.867,38**	% Período:	10,83%	44,30%	35,83%	9,04%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	47.875,41	% Período:	10,83%	44,30%	35,83%	9,04%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	83.874,36	% Período:	100,00%											
1.3.	LIMPEZA DO TERRENO	2.558,52	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	533.047,25	% Período:		49,25%	50,75%									
1.5.	PAREDES	15.376,83	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	8.490,81	% Período:				100,00%								
1.7.	PEÇAS METÁLICAS	90.983,24	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA	2.392,74	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	36.302,74	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL	13.364,83	% Período:				100,00%								
1.11.	PAISAGISMO E AJARDINAMENTO	9.717,12	% Período:				100,00%								
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	1.883,53	% Período:				100,00%								

Total: R$ 845.867,38

		1 03/24	2 04/24	3 05/24	4 06/24	5 07/24	6 08/24	7 09/24	8 10/24	9 11/24	10 12/24	11 01/25	12 02/25
Período:	%:	10,83%	44,30%	35,83%	9,04%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	91.618,41	374.727,75	303.040,72	76.480,50								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**91.618,41**	**374.727,75**	**303.040,72**	**76.480,50**								
Acumulado:	%:	10,83%	55,13%	90,96%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	91.618,41	466.346,16	769.386,88	845.867,38								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**91.618,41**	**466.346,16**	**769.386,88**	**845.867,38**								

Bombinhas
Local

quarta-feira, 18 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Enio G. F. de Sampaio Jr.
CREA/CAU: CREA-SC 133.019-8
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
ENIO GUI FERREIRA DE SAMPAIO JUNIOR
Data: 14/07/2025 16:45:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br