	Mês											
Produtos	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
Planejamento das atividades	X	X										
Execução da Revisão Ambiental Inicial das praias (RAI)		X	X									
Avaliação dos requisitos **Ambientais**				X	X							
Avaliação dos requisitos de **Ordenamento**					X	X						
Avaliação dos requisitos de **Infraestrutura**						X	X					
Avaliação dos requisitos de **informação e educação ambiental**							X	X				
Diagnóstico da qualidade de gestão das praias (centralização de dados)								X	X			
Preparação e elaboração da documentação a ser enviada para o júri nacional e internacional, incluindo a educação ambiental									X	X	X	
Execução das reuniões com o comitê gestor Bandeira Azul									X	X	X	X
Apresentação do diagnóstico de qualidade de gestão ambiental para o comitê gestor e responsáveis, incluindo a educação ambiental				X						X		
Acompanhamento das ações de execução para o cumprimento dos critérios do Bandeira Azul	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Execução e/ou acompanhamento de pelo menos 5 (cinco) atividades de Educação Ambiental em cada praia premiadas.	X	X	X								X	X
Porcentagem TOTAL de pagamento por mês (%)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10