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ANEXO VIII: CRONOGRAMA 
 

Data Período Dias 

02/08/2018 Lançamento Publicação do Edital 1 

06/08/2018 
Inscrições 

Início das Inscrições 
47 

21/09/2018 Fim das Inscrições 

24/09/2018 
Habilitação dos Projetos 

Início da Fase de Habilitação 
3 

26/09/2018 Fim da Fase de Habilitação 

27/09/2018 Resultado Resultado Preliminar da Fase de Habilitação 1 

28/09/2018 Prazo para interposição 
de recursos  

Início do Prazo 
7 

04/10/2018 Fim do Prazo 

05/10/2018 Resultado Resultado da Fase de Habilitação 1 

08/10/2018 Avaliação Técnica dos 
Projetos 

Início da Fase de Avaliação Técnica 
5 

12/10/2018 Fim da Fase de Avaliação Técnica 

15/10/2018 Resultado Resultado Preliminar da Fase de Avaliação Técnica 1 

16/10/2018 Prazo para interposição 
de recursos  

Início do Prazo 
7 

22/10/2018 Fim do Prazo 

25/10/2018 Resultado Resultado da Fase de Avaliação Técnica 1 

26/10/2018 Abertura de Conta 
Corrente 

Início do Prazo para Abertura Corrente 
3 

30/10/2018 Fim do Prazo para Abertura Corrente 

31/10/2018 Contrato Assinatura do contrato 1 
 


