
Empreendimento: Apoio à Adequação de Acessos Aquaviários
Endereço: Zimbros - Município de Bombinhas
Projeto:
Data: Mar/2014

Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

1 SERVIÇOS PRELIMINARES            133.021,99 
1.1 Projeto Executivo (a cargo da PMB)                          -   0,00% 100,00%                    -                      -                         -                         -                         -                         -   
1.2 Administração local              66.524,58 17,00%        11.309,18 17,00%        11.309,18 17,00%          11.309,18 17,00%          11.309,18 17,00%          11.309,18 15,00%            9.978,68 
1.3 Abrigo provisório - aluguel de containeres                8.028,00 0,23% 17,00%          1.364,76 17,00%          1.364,76 17,00%            1.364,76 17,00%            1.364,76 17,00%            1.364,76 15,00%            1.204,20 
1.4 Placa de Obra                4.729,20 0,13% 100,00%          4.729,20                    -                         -                         -                         -                         -   
1.5 Sinalização de segurança                1.612,80 0,05% 17,00%             274,18 17,00%             274,18 17,00%               274,18 17,00%               274,18 17,00%               274,18 15,00%               241,90 
1.6 Mobilização de equipamentos              21.759,90 0,62% 100,00%        21.759,90                    -                         -                         -                         -                         -   
1.7 Desmobilização de equipamentos              19.944,99 0,57%                    -                      -                         -                         -                         -   100,00%          19.944,99 
1.8 Limpeza do terreno                          -   0,00% 100,00%                    -                      -                         -                         -                         -                         -   
1.9 Locação da obra e controle geométrico                5.615,52 0,16% 17,00%             954,64 17,00%             954,64 17,00%               954,64 17,00%               954,64 17,00%               954,63 15,00%               842,33 

1.10 Batimetria                4.807,00 0,14% 17,00%             817,19 17,00%             817,19 17,00%               817,19 17,00%               817,19 17,00%               817,18 15,00%               721,06 
2 MOLHE DE PROTEÇÃO         3.225.404,85 

2.1 Movimentação de terra            295.063,63 8,39%                    -   20,00%        59.012,73 20,00%          59.012,73 20,00%          59.012,73 20,00%          59.012,73 20,00%          59.012,71 
2.2 Enrocamento         2.895.442,76 82,33%                    -   20,00%      579.088,55 20,00%        579.088,55 20,00%        579.088,55 20,00%        579.088,55 20,00%        579.088,56 
2.3 Base              34.898,46 0,99%                    -   20,00%          6.979,69 20,00%            6.979,69 20,00%            6.979,69 20,00%            6.979,69 20,00%            6.979,70 
3 DRAGAGEM            158.354,36 

3.1 Dragagem            158.354,36 4,50%                    -                      -                         -                         -   60,00%          95.012,62 40,00%          63.341,74 

TOTAL (R$)         3.516.781,20 97,97% 1,17%       41.209,05 18,76%     659.800,92 18,76%       659.800,92 18,76%       659.800,92 21,46%       754.813,52 21,08%        741.355,87 
TOTAL ACUMULADO (R$)         3.516.781,20 97,97% 1,17%       41.209,05 19,93%     701.009,97 38,69%    1.360.810,89 57,46%    2.020.611,81 78,92%    2.775.425,33 100,00%     3.516.781,20 

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DE MOLHE E DRAGAGEM

OBRA SERVIÇO VALOR TOTAL 
(R$) %

Construção de enrocamento e execuçaõ de serviços de dragagem na Baía de Zimbros, de modo a possibilitar o auxílio à navegação de embarcações de pesca 
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