
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS
Localização: Av. Falcão e Rua Araçá - BOMBINHAS /SC
Tipo de Serviço: Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária e construção de passeios
Data: Outubro/2013

Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro Físico Financeiro

Descrição dos Serviços
1 S i P li i 156 400 50 4 33% 10 00% 15 640 05 20 00% 31 280 10 20 00% 31 280 10 10 00% 15 640 05 20 00% 31 280 10 20 00% 31 280 10

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

SERVIÇO VALOR TOTAL 
(R$) %

1 Serviços Preliminares         156.400,50 4,33% 10,00%        15.640,05 20,00%       31.280,10 20,00%       31.280,10 10,00%       15.640,05 20,00%          31.280,10 20,00%         31.280,10 
2 Remoções e Demolições           51.779,22 10,00%          5.177,92 20,00%        10.355,84 20,00%        10.355,84 10,00%          5.177,92 20,00%          10.355,84 20,00%          10.355,86 
3 Drenagem Pluvial         712.592,16 19,72% 10,00%        71.259,22 20,00%      142.518,43 20,00%      142.518,43 10,00%        71.259,22 20,00%        142.518,43 20,00%        142.518,43 
4 Pavimentação      1.799.393,84 49,81% 10,00%      179.939,38 20,00%      359.878,77 20,00%      359.878,77 10,00%      179.939,38 20,00%        359.878,77 20,00%        359.878,77 
5 Passeios         742.697,55 20,56% 10,00%        74.269,76 20,00%      148.539,51 20,00%      148.539,51 10,00%        74.269,76 20,00%        148.539,51 20,00%        148.539,50 
6 Sinalização Viária         142.997,85 3,96% 10,00%        14.299,79 20,00%        28.599,57 20,00%        28.599,57 10,00%        14.299,79 20,00%          28.599,57 20,00%          28.599,56 
7 Obras Complementares             6.905,59 0,19% 10,00%             690,56 20,00%          1.381,12 20,00%          1.381,12 10,00%             690,56 20,00%            1.381,12 20,00%            1.381,11 

TOTAL (R$)      3.612.766,71 98,57% 10,00%      361.276,68 20,00%     722.553,34 20,00%     722.553,34 10,00%     361.276,68 20,00%        722.553,34 20,00%       722.553,33 

TOTAL ACUMULADO (R$)      3.612.766,71 98,57% 10,00%      361.276,68 30,00%   1.083.830,02 50,00%   1.806.383,36 60,00%   2.167.660,04 80,00%     2.890.213,38 100,00%     3.612.766,71 


