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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. RUA RIO CRISTALINO  442.099,21 % Período: 24,28% 48,22% 27,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.718,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM PLUVIAL  104.643,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO PISTA  213.170,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO PASSEIO  114.421,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. RAMPA ACESSO PASSEIO - DEFICIENTE FÍSICO 2.455,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  4.690,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 24,28% 48,22% 27,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 107.362,39 213.170,20 121.566,62 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.362,39 213.170,20 121.566,62 - - - - - - - - - 

%: 24,28% 72,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 107.362,39 320.532,59 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 107.362,39 320.532,59 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 442.099,21 

Local Responsável Técnico

Nome: Jaqueline Soares Barbosa

CREA/CAU: 099.442-5

Data ART/RRT: 

terça-feira, 12 de novembro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Drenagem

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Bombinhas Rua Rio Cristalino

Bombinhas - SC

0

Total:    R$ 442.099,21

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


