
R$ % R$ % R$ % R$ %

1 RUAS PRIMAVERA E PEÔNIA 43.754,49     20,01% 69.240,94     31,66% 65.686,06    30,03% 218.714,49          51,86%

2 RUAS PESSEGUEIRO E FREIJÓ 104.931,97   51,68% 85.623,16     42,17% 0,00% 203.032,56          48,14%

_______________________________________________________ _______________________________

Ana Paula da Silva THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS
Prefeita Municipal Arquiteto / Diretor de Planejamento – CAU A76311-0

Prefeitura Municipal de Navegantes Orçamento Global

TOTAL DO MÊS (%) 35,25% 36,72% 15,57% 100,00%

TOTAL ACUMULADO (%) 35,25% 71,97% 87,55% 100,00%

TOTAL DO MÊS (R$) 148.686,46                   154.864,10                   65.686,06                    421.747,05                            

TOTAL ACUMULADO (R$) 148.686,46                   303.550,56                   369.236,62                  421.747,05                            

JUNHO/2014                                                                    Cronograma Físico Financeiro                                                                Folha 01/01

Item Discriminação
1º Mês 2º Mês 3º Mês Totais

Localização

Ruas de Bombinhas

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Bombinhas / SC
Projeto

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS E DRENAGEM PLUVIAL 


