

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

PROJETO PROJETO BÁSICO DE PONTE RUA AZULÃO E CONTENSÃO MARGEM RIO JOSÉ ESTEVÃO	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
LOCALIZAÇÃO RUA AZULÃO - BAIRRO BOBAS - BOMBINHAS - SC	SINAPI dezembro-17	SICRO julho-16
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 23,90%	BDI= -

fevereiro-18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)						TOTAL	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.717,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.717,00	0,74%
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	3.717,00	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	3.717,00	0,74%
2	DEMOLIÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO	13.690,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.690,95	2,74%
2.1	DEMOLIÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO	13.690,95	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	13.690,95	2,74%
3	CONTENSÃO DE MARGEM COM GABIÃO	145.186,02	60,00%	96.790,68	40,00%	-	0,00%	241.976,70	48,40%
3.1	CONTENSÃO DE MARGEM COM GABIÃO	145.186,02	60,00%	96.790,68	40,00%	-	0,00%	241.976,70	48,40%
4	PONTE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	-	0,00%	75.331,20	40,00%	112.996,80	60,00%	188.328,00	37,67%
4.1	PONTE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO	-	0,00%	75.331,20	40,00%	112.996,80	60,00%	188.328,00	37,67%
5	PASSARELA EM DECK DE MADEIRA TRATADA	-	0,00%	-	0,00%	36.860,25	100,00%	36.860,25	7,37%
5.1	PASSARELA EM DECK DE MADEIRA TRATADA	-	0,00%	-	0,00%	36.860,25	100,00%	36.860,25	7,37%
6	REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	-	0,00%	-	0,00%	13.629,00	100,00%	13.629,00	2,73%
6.1	REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	-	0,00%	-	0,00%	13.629,00	100,00%	13.629,00	2,73%
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	0,00%	-	0,00%	1.798,10	100,00%	1.798,10	0,36%
7.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	-	0,00%	-	0,00%	1.798,10	100,00%	1.798,10	0,36%
TOTAL DO MÊS (R\$)		162.593,97		172.121,88		165.284,15		500.000,00	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		162.593,97		334.715,85		500.000,00		500.000,00	
TOTAL DO MÊS (%)		32,52%		34,42%		33,06%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		32,52%		66,94%		100,00%		100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS ANA PAULA DA SILVA PREFEITA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ CREA SC 050.968-0 RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9
--	--