

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

## SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	DATA:	<b>FEVEREIRO 2017</b>
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS DE MUNICÍPIO DE BOMBINHAS	BDI INCLUSO:	26,70%

Item	Serviços	Valor (R\$) (12 meses)	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL
1	MANUTENÇÃO ELÉTRICA															
1,1	EQUIPES	<b>451.732,68</b>	100,00%	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	<b>451.732,68</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>451.732,68</b>	100,00%	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	<b>451.732,68</b>
	TOTAL MENSAL	451.732,68		37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	37.644,39	451.732,68
	PERCENTUAL MENSAL	100,00%		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO PREVISTO	451.732,68		37.644,39	75.288,78	112.933,17	150.577,56	188.221,95	225.866,34	263.510,73	301.155,12	338.799,51	376.443,90	414.088,29	451.732,68	
	PERCENTUAL ACUMULADO PREVISTO	100,00%		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	

Bombinhas, Março de 2018