

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROJETO PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOCALIZAÇÃO LOTE 2 - RUA PESCADA PORTUGUESA - BAIRRO CENTRO, RUA CAVALO E RUA GUAXINIM - BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	REFERENCIAIS DE PREÇO SEM DESONERAÇÃO	
	SINAPI	SICRO
	dezembro-17	julho-17
	MATERIAL E MÃO-DE-OBRA	MATERIAL
	BDI= 24,23%	BDI= -

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)																TOTAL	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 15.885,81	50,00%	R\$ 15.885,81	50,00%	R\$ -		R\$ 31.771,61	1,85%										
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 121.090,61	30,00%	R\$ 80.727,07	20,00%	R\$ 80.727,07	20,00%	R\$ 48.436,24	12,00%	R\$ 40.363,54	10,00%	R\$ 32.290,83	8,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 403.635,37	23,51%
3	PAVIMENTAÇÃO PISTA	R\$ -		R\$ -		R\$ 274.787,89	30,00%	R\$ 183.191,93	20,00%	R\$ 183.191,93	20,00%	R\$ 91.595,96	10,00%	R\$ 91.595,96	10,00%	R\$ 91.595,96	10,00%	R\$ 915.959,63	53,36%
4	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	R\$ -		R\$ -		R\$ 33.955,12	10,00%	R\$ 33.955,12	10,00%	R\$ 67.910,25	20,00%	R\$ 84.887,81	25,00%	R\$ 84.887,81	25,00%	R\$ 33.955,12	10,00%	R\$ 339.551,24	19,78%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.895,31	50,00%	R\$ 12.895,31	50,00%	R\$ 25.790,61	1,50%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 136.976,42		R\$ 96.612,88		R\$ 389.470,08		R\$ 265.583,29		R\$ 291.465,72		R\$ 208.774,60		R\$ 189.379,08		R\$ 138.446,39		R\$ 1.716.708,46	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 136.976,42		R\$ 233.589,30		R\$ 623.059,38		R\$ 888.642,67		R\$ 1.180.108,39		R\$ 1.388.882,99		R\$ 1.578.262,07		R\$ 1.716.708,46		R\$ 1.716.708,46	
TOTAL DO MÊS (%)		7,98%		5,63%		22,69%		15,47%		16,98%		12,16%		11,03%		8,06%		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		7,98%		13,61%		36,29%		23,45%		30,58%		48,46%		24,64%		44,36%		100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS PAULO HENRIQUE DALAGO MULLER PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSÁVEL TÉCNICO JACQUELINE SOARES BARBOZA ENGENHEIRA CIVIL CREA-SC 099.442-5	AMFRI - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ CREA SC 050.968-0	DIOGO GRAF ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 092.018-3	RALF NORDT ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 018.759-9
--	---	--	---	---