



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO | Nº SICOMV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE
1052426-22 | 866024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS, DRENAGEM PLUVIAL RUA RIO JAGUARIBE - TRECHO 1 - BAIRRO ZIMBROS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	RUA RIO JAGUARIBE	311.253,94	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1	SERVICOS INICIAIS	9.105,34	% Período:	100,00%											
1.2	DRENAGEM PLUVIAL	88.751,06	% Período:	94,20%	5,80%										
1.3	PAVIMENTAÇÃO PISTA	130.840,79	% Período:		100,00%										
1.4	PAVIMENTAÇÃO CALÇADA	78.665,64	% Período:			100,00%									
1.5	SINALIZAÇÃO VIARIA	3.891,11	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 311.253,94			%:	29,79%	43,69%	26,52%									

Período:	Repasso:	86.881,81	127.438,12	77.366,74											
	Contrapartida:	5.828,31	8.548,95	5.190,01											
	Outros:														
	Investimento:	92.710,12	135.987,07	82.556,75											
	%:	29,79%	73,48%	100,00%											
	Repasso:	86.881,81	214.319,93	291.686,67											
	Contrapartida:	5.828,31	14.377,26	19.567,27											
	Outros:														
	Investimento:	92.710,12	228.697,19	311.253,94											
Acumulado:															

BOMBINHAS/SC
Local
terça-feira, 10 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: JACQUELINE SOARES BARBOZA
CREA/CAU: 099.442-5
ART/RRT: 6816694-9