



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS	ETE E ESTACIONAMENTO	Execução de Sistema de tratamento do efluentes, bicicletário e estacionamento para

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	ESTACIONAMENTO E SISTEMA DE TRATAM	146.110,64	% Período:	40,60%	28,27%	31,12%								
1.1.	ETE - Sistema de tratamento de esgoto da edif	84.750,04	% Período:	70,00%	30,00%									
1.2.	ESTACIONAMENTO MOTOS E BICICLETAS	52.951,99	% Período:	70,00%	30,00%									
1.3.	ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEIS - TRECHC	8.408,61	% Período:		30,00%	70,00%								
					0,00%	100,00%								
Total: R\$ 146.110,64				%:	40,60%	28,27%	31,12%							
				Repasso:	-	-	-							
				Contrapartida:	59.325,03	41.310,61	45.475,00							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	59.325,03	41.310,61	45.475,00							
				%:	40,60%	68,88%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-							
				Contrapartida:	59.325,03	100.635,64	146.110,64							
				Outros:	-	-	-							
				Investimento:	59.325,03	100.635,64	146.110,64							

BOMBINHAS-SC

Local

terça-feira, 3 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Andrade Raiser

CREA/CAU: 137606-4

ART/RRT:



CRONOGRAMA FÍSICO
(SELECIONAR)

Sigilo
PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBIN
------------------	----------------	------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 03/19
1.	ESTACIONAMENTO E SISTEMA DE TRATAM	146.110,64	% Período:	
1.1.	ETE - Sistema de tratamento de esgoto da edif	84.750,04	% Período:	
1.2.	ESTACIONAMENTO MOTOS E BICICLETAS	52.951,99	% Período:	
1.3.	ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEIS - TRECHC	8.408,61	% Período:	
Total: R\$ 146.110,64				
	Período:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
	Acumulado:		%:	
			Repassé:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

BOMBINHAS-SC

Local

terça-feira, 3 de março de 2020

Data