

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Projeto: Fechamento da Quadra Coberta Edith Willeck - Área Total = 696,90m2
Local: Rua Tucanera - Bairro Canto Grande
Município de Bombinhas - SC

NOVEMBRO/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.315,80	100,00%	-	0,00%	2.315,80	1,42%
2	INFRAESTRUTURA	39.643,03	100,00%			39.643,03	24,31%
3	SUPERESTRUTURA	13.917,47	100,00%			13.917,47	8,53%
4	PAREDES E PAINÉIS	38.843,54	100,00%	-	0,00%	38.843,54	23,82%
5	REVESTIMENTOS	12.225,65	50,00%	12.225,65	50,00%	24.451,30	14,99%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	553,15	20,00%	2.212,61	80,00%	2.765,76	1,70%
7	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO - ILUMINAÇÃO, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E EXTINTORES	-	0,00%	4.234,74	100,00%	4.234,74	2,60%
8	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SPDA	-	0,00%	14.304,56	100,00%	14.304,56	8,77%
9	ESQUADRIAS		0,00%	12.458,74	100,00%	12.458,74	7,64%
10	PINTURAS	-	0,00%	10.156,82	100,00%	10.156,82	6,23%
TOTAL R\$		107.498,64		55.593,12		163.091,76	
SOMATÓRIO R\$		107.498,64		163.091,76		163.091,76	
TOTAL %		65,91%		34,09%		100,00%	
SOMATÓRIO %		65,91%		100,00%		100,00%	

Prefeitura Municipal de Bombinhas

AMFRI Assoc. dos Munic. da Reg. da Foz do Rio Itajaí
CREA SC 050968-0

ANA PAULA DA SILVA
Prefeita Municipal

DIOGO GRAF
Eng. Civil CREA/SC - 092.018-3