

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Cronograma Físico Financeiro

PROJETO: PRAÇA DO CENTRO - BOMBINHAS/SC ENDEREÇO: RUA PEIXE DOURADO, FUNDOS C/ RUA PESCADA PORTUGUESA ÁREA TOTAL: 5.123,49 M²		dezembro-15				BDI = 22,19%					
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.089,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089,06	0,53%
2	PAVIMENTAÇÕES	75.746,11	20,00	227.238,34	60,00	75.746,11	20,00	0,00	0,00	378.730,57	39,16%
3	DRENAGEM PLUVIAL	50.449,80	95,00	2.655,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.105,05	5,49%
4	EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS	0,00	0,00	13.205,00	5,00	118.844,99	45,00	132.049,99	50,00	264.099,98	27,30%
5	PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	133.115,43	50,00	133.115,43	50,00	266.230,86	27,52%
TOTAL POR MÊS		131.284,97	13,57	243.098,59	25,13	327.706,54	33,88	265.165,42	27,41	967.255,52	100,00%
TOTAL ACUMULADO		131.284,97	13,57	374.383,57	38,71	702.090,10	72,59	967.255,52	100,00	967.255,52	100,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		PROJETO									
<hr/> ANA PAULA DA SILVA Prefeita Municipal de Bombinhas		<hr/> THERESA CRISTINA BEDUSCHI Responsável Técnico - Eng. Civil CREA 065749-9									