



ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Empreendimento: **PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**
Localização: **Rua Martim Pescador - BOMBINHAS /SC**
Tipo de Serviço: **Pavimentação, drenagem pluvial, sinalização viária e construção de passeios**
Data: **Fev/2016 - REV03**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (GLOBAL)

SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Descrição dos Serviços														
1 Serviços Preliminares	77.881,31	3,36%	10,00%	7.788,13	20,00%	15.576,26	20,00%	15.576,26	10,00%	7.788,13	20,00%	15.576,26	20,00%	15.576,27
2 Remoções e Demolições	5.920,58	0,26%	10,00%	592,06	20,00%	1.184,12	20,00%	1.184,12	10,00%	592,06	20,00%	1.184,12	20,00%	1.184,10
3 Drenagem Pluvial	637.690,00	27,47%	10,00%	63.769,00	20,00%	127.538,00	20,00%	127.538,00	10,00%	63.769,00	20,00%	127.538,00	20,00%	127.538,00
4 Pavimentação	1.260.703,20	54,32%	10,00%	126.070,32	20,00%	252.140,64	20,00%	252.140,64	10,00%	126.070,32	20,00%	252.140,64	20,00%	252.140,64
5 Passeios	323.982,58	13,96%	10,00%	32.398,26	20,00%	64.796,52	20,00%	64.796,52	10,00%	32.398,26	20,00%	64.796,52	20,00%	64.796,50
6 Sinalização Viária	14.872,85	0,64%	10,00%	1.487,29	20,00%	2.974,57	20,00%	2.974,57	10,00%	1.487,29	20,00%	2.974,57	20,00%	2.974,56
TOTAL (R\$)	2.321.050,52	100,00%	10,00%	232.105,06	20,00%	464.210,11	20,00%	464.210,11	10,00%	232.105,06	20,00%	464.210,11	20,00%	464.210,07
TOTAL ACUMULADO (R\$)	2.321.050,52	100,00%	10,00%	232.105,06	30,00%	696.315,17	50,00%	1.160.525,28	60,00%	1.392.630,34	80,00%	1.856.840,45	100,00%	2.321.050,55

Elaboração:



Responsáveis Técnicos da Empresa:

Sérgio Guilherme Gollnick
Arquiteto e Urbanista
CAU 46738-3

Daysi Nass dos Santos
Engenheira Civil
CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
Engenheiro Civil
CREA/SC 76439-2