



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA DO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE DE BOMBINHAS/SC.

LOCAL: ACESSO PRINCIPAL DE BOMBINHAS / BOMBAS

DATA: JUNHO / 2016

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	1o MÊS		2o MÊS		3o MÊS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.780,62	33,00%	20.387,61	34,00%	21.005,41	33,00%	20.387,61
2	MOVIMENTO DE TERRA	252.410,74	40,00%	100.964,30	30,00%	75.723,22	30,00%	75.723,22
3	CONTENÇÃO DE TALUDE	438.347,92	40,00%	175.339,17	40,00%	175.339,17	20,00%	87.669,58
4	DRENAGEM	39.842,84			50,00%	19.921,42	50,00%	19.921,42
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.844,50				0,00	100,00%	6.844,50
VALOR SIMPLES		799.226,62	37,12%	296.691,07	36,53%	291.989,22	26,34%	210.546,33
VALOR ACUMULADO			37,12%	296.691,07	73,66%	588.680,29	100,00%	799.226,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS/SC

ANA PAULA DA SILVA
Prefeita Municipal de Bombinhas

THERESA CRISTINA BEDUSCHI
Responsável Técnico - Eng. Civil CREA 065749-9