

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Cronograma Físico Financeiro

PROJETO: PRAÇA DE QUATRO ILHAS ENDEREÇO: RUA ILHA DO ARVOREDO, BAIRRO QUATRO ILHAS, BOMBINHAS/SC ÁREA TOTAL: 801,15 m ² (PRAÇA E DECK)		SINAPI JULHO 16				BDI = 22,19%			
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL R\$	%
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	TOTAL R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	1.866,35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,35	0,63%
2	PAVIMENTAÇÕES	36.505,15	55,00	29.867,85	45,00	0,00	0,00	66.373,01	22,45%
3	RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	286,82	20,00	573,65	40,00	573,65	40,00	1.434,12	0,49%
4	EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS	17.456,75	10,00	17.456,75	10,00	139.654,00	80,00	174.567,50	59,05%
5	PAISAGISMO	0,00	0,00	5.140,12	10,00	46.261,12	90,00	51.401,25	17,39%
								295.642,23	100,00%
	TOTAL POR MÊS	56.115,08	18,98	53.038,38	17,94	186.488,77	63,08	295.642,23	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	56.115,08	18,98	109.153,46	36,92	295.642,23	100,00	295.642,23	100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

CRONOGRAMA

ANA PAULA DA SILVA

Prefeita Municipal de Bombinhas

THERESA CRISTINA BEDUSCHI

Responsável Técnico - Eng. Civil CREA 065749-9