

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Projeto: Posto Salva Vida - Área: 15,75 m² Local: Praia de Bombas - Bombinhas Município de Bombinhas - SC	Data: JULHO 2017 Tipo: Mat.e Mão de obra
--	---

JULHO 2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FOLHA 01/01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.067,84	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	5.067,84	7,67%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	322,17	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	322,17	0,49%
3	INFRAESTRUTURA	4.923,02	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	4.923,02	7,45%
4	SUPERESTRUTURA	3.519,15	30,00%	8.211,34	70,00%	-	0,00%	11.730,49	17,75%
5	PAREDES	-	0,00%	2.892,22	100,00%	-	0,00%	2.892,22	4,38%
6	PAVIMENTAÇÃO	-	0,00%	778,19	50,00%	778,19	50,00%	1.556,37	2,36%
7	REVESTIMENTOS	-	0,00%	3.306,43	20,00%	13.225,71	80,00%	16.532,14	25,02%
8	HIDROSANITÁRIO	2.683,38	30,00%	3.130,61	35,00%	3.130,61	35,00%	8.944,60	13,54%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.316,35	30,00%	1.535,74	35,00%	1.535,74	35,00%	4.387,84	6,64%
10	PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	-	0,00%	-	0,00%	763,94	100,00%	763,94	1,16%
11	ESQUADRIAS	-	0,00%	-	0,00%	4.295,67	100,00%	4.295,67	6,50%
12	SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO	-	0,00%	-	0,00%	3.783,83	100,00%	3.783,83	5,73%
13	PINTURAS	-	0,00%	438,50	50,00%	438,50	50,00%	877,01	1,33%
TOTAL	R\$	17.831,91		20.293,03		27.952,19		66.077,14	
SOMATÓRIO	R\$	17.831,91		38.124,94		66.077,14		66.077,14	
TOTAL	%	26,99%		30,71%		42,30%		100,00%	
SOMATÓRIO	%	26,99%		57,70%		100,00%		100,00%	

Prefeitura Municipal de Bombinhas

ANA PAULA DA SILVA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Bombinhas

AMAURI FARIAS RAMOS NETO
Engenheiro Civil / CREA SC 125710-9