

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Cronograma Físico Financeiro

PROJETO: PRAÇA DE CANTO GRANDE		Dezembro-15						BDI = 22,19%	
ENDEREÇO: AVENIDA LINDOMAR, ESQUINA COM RUA PALMEIRA JERIVÁ - BAIRRO CANTO GRANDE		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		TOTAL R\$	%
ÁREA TOTAL: 852,46 M² (PRAÇA E DECK)		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.396,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,95	0,81%
2	PAVIMENTAÇÕES	24.507,30	55,00	20.051,42	45,00	0,00	0,00	44.558,72	15,06%
3	EQUIPAMENTOS E ACABAMENTOS	36.052,65	20,00	72.105,31	40,00	72.105,31	40,00	180.263,27	60,94%
4	PAISAGISMO	0,00	0,00	6.859,19	10,00	61.732,70	90,00	68.591,89	23,19%
TOTAL POR MÊS		62.956,90	21,28	99.015,92	33,47	133.838,01	45,24	295.810,83	100,00%
TOTAL ACUMULADO		62.956,90	21,28	161.972,82	54,76	295.810,83	100,00	295.810,83	100,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS		PROJETO							
<p align="center">_____ ANA PAULA DA SILVA Prefeita Municipal de Bombinhas</p>		<p align="center">_____ RAUL MATEUS DA SILVA Responsável Técnico - Eng. Civil CREA 144777-1</p>							

