



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC**  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E REGULAÇÃO URBANA

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA DO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE DE BOMBINHAS/SC.

LOCAL: ACESSO PRINCIPAL DE BOMBINHAS / BOMBAS

DATA: AGOSTO / 2016

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

COD	DESCRIÇÃO	VALOR	1o MÊS		2o MÊS		3o MÊS	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	62.773,15	33,00%	20.715,14	34,00%	21.342,87	33,00%	20.715,14
2	MOVIMENTO DE TERRA	363.626,03	40,00%	145.450,41	30,00%	109.087,81	30,00%	109.087,81
3	CONTENÇÃO DE TALUDE	438.347,92	40,00%	175.339,17	40,00%	175.339,17	20,00%	87.669,58
4	DRENAGEM	42.010,10			50,00%	21.005,05	50,00%	21.005,05
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	57.459,71				0,00	100,00%	57.459,71
VALOR SIMPLES		964.216,91	35,42%	341.504,72	33,89%	326.774,90	30,69%	295.937,30
VALOR ACUMULADO			35,42%	341.504,72	69,31%	668.279,62	100,00%	964.216,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS/SC

ANA PAULA DA SILVA  
Prefeita Municipal de Bombinhas

THERESA CRISTINA BEDUSCHI  
Responsável Técnico - Eng. Civil CREA 065749-9