c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - CVA EDIFICACAQ CVA - JOSE AMANDIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo:
1.1. SERVICOS INICIAIS 22.004,45 | % Periodo:
PREENCHA ESTA LINHA --> 45,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
1.2 INFRA ESTRUTURA 192.185,67 | % Periodo:
|
1.21. ESTACAS 139.056,02 | % Periodo:
|
1.2.2.  BLOCO DE FUNDAGAO 53.129,65 | % Periodo:
|
1.3. SUPRAESTRUTURA 221.671,65 | % Periodo:
|
1.3.1. PILARES BASE ATERRO 10.693,27 | % Periodo:
|
1.3.2. VIGAS BASE ATERRO 1.590,36 | % Periodo:
|
1.3.3. PILARES TERREO 11.931,68 | % Periodo:
|
1.3.4. VIGAS TERREO 50.291,26 | % Periodo:
|
1.3.5. LAJE TERREO 35.761,57 | % Periodo:
|
1.3.6. PILARES COBERTURA 26.068,77 | % Periodo:
|
1.3.7. VIGAS COBERTURA 49.312,90 | % Periodo:
|
.3.8. .837, % Periodo:
|1 3.8 LAJE COBERTURA 22.837,47 | % Period
3.9 : .360, » Periodo:
|1 3.9 PILARES RESERVATORIO 2.360,37 | % Period
.3.10. 5 872, » Periodo:
|1 3.10. VIGAS RESERVATORIO 6.872,63 | % Period
3.11. 5 951, » Periodo:
|1 3.11. LAJE RESERVATORIO 3.951,37 | % Period
4. A 111.829,30 | % Periodo:
|1 4 MUROS E CONTENCAO % Period
4.1, - A 483, v Periodo:
|1 4.1 SAPATAS - MUROS E CONTENCAO 25.483,20 | % Period
4.2, - A 232, % Periodo:
|1 4.2 PILARES - MUROS E CONTENCAO 12.232,35 | % Period
|1.4.3. VIGAS- MUROS E CONTENGAO 74.113,75 | % Periodo:
|1.5. PAREDES E PAINEIS 72.027,92 | % Periodo:
|1.6. REVESTIMENTOS E FORROS 117.458,41 | % Periodo:
|1.7. PAVIMENTAGCAO INTERNA E EXTERNA 85.886,33 | % Periodo:
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0 - CVA EDIFICACAQ CVA - JOSE AMANDIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
|1.8. LOUGCAS SANITARIAS E ACESSORIOS 10.233,48 | % Periodo: 100,00%
|1.9. COBERTURA 95.588,29 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|1.10. GUARDA CORPO E CORRIMOES 20.539,02 | % Periodo: 100,00%
|1.11. SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO 1.539,09 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALACOES ELETRICAS 64.470,65 | % Periodo: 36,77% 39,33% 23,90%
|1.12.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 5.783,69 | % Periodo: 100,00%
|1.12.2. CAIXA PVC ELETRICA E ELETRODUTOS (T 14.508,35 | % Periodo: 100,00%
|1.12.3. CABOS 23.703,92 | % Periodo: 100,00%
|1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES 6.417,33 | % Periodo: 100,00%
|1.12.5. QUADRO, DISJUNTORES E DPS 8.991,86 | % Periodo: 100,00%
|1.12.6. INSTALACOES ESPECIAIS 5.065,50 | % Periodo: 100,00%
|1.13. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 16.190,22 | % Periodo: 40,45% 47,45% 12,10%
|1.13.1. ALIMENTACAO PREDIAL 447,39 | % Periodo: 100,00%
|1.13.2. AGUA FRIA 8.185,49 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.13.3. ESGOTO 7.557,34 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.14. UNIDADE DE TRATAMENTO 30.463,53 | % Periodo: 100,00%
|1.15. PLUVIAL 5.911,08 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.16. RESERVATORIO 7.562,22 | % Periodo: 100,00%
|1.17. DRENO AR CONDICIONADO 948,36 | % Periodo: 100,00%
|1.18. ESQUADRIAS 43.744,51 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|1.19. ACESSIBILIDADE 2.647,36 | % Periodo: 100,00%
|1.20. PINTURA 64.242,58 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.21. MURO EXTERNO 83.780,13 | % Periodo: 40,00% 40,00% 20,00%
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Grau de Sigilo |

c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0 - CVA EDIFICACAQ CVA - JOSE AMANDIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Total: R$ 1.270.924,25 %: 14,23% 3,89% 8,23% 7,26% 8,89% 9,45% 4,61% 12,78% 7,38% 4,72% 14,48% 4,10%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 180.835,81 | 49.466,64 | 104.543,90 | 92.213,64 | 112.929,52 | 120.111,51 | 58.535,88 | 162.377,57 | 93.831,12 | 59.969,82 | 184.040,36 | 52.068,48
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 180.835,81 | 49.466,64 | 104.543,90 | 92.213,64 | 112.929,52 | 120.111,51 | 58.535,88  162.377,57 | 93.831,12 | 59.969,82  184.040,36 | 52.068,48
%: 14,23% 18,12% 26,35% 33,60% 42,49% 51,94% 56,54% 69,32% 76,70% 81,42% 95,90% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 180.835,81 | 230.302,45 | 334.846,35 | 427.059,99 | 539.989,51 | 660.101,02 | 718.636,90 | 881.014,47 | 974.845,59 | 1.034.81541 | 1.218.855,77 | 1.270.924,25
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 180.835,81 | 230.302,45 | 334.846,35 | 427.059,99 | 539.989,51 | 660.101,02 | 718.636,90  881.014,47 | 974.845,59 | 1.034.815,41 | 1.218.855,77 | 1.270.924,25

BOMBINHAS

Local

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
CREA/CAU: 1447771

ART/RRT:
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