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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. CVA  1.270.924,25 % Período: 14,23% 3,89% 8,23% 7,26% 8,89% 9,45% 4,61% 12,78% 7,38% 4,72% 14,48% 4,10%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  22.004,45 % Período: 45,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 45,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2. INFRA ESTRUTURA  192.185,67 % Período: 88,94% 11,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. ESTACAS  139.056,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.2. BLOCO DE FUNDAÇÃO  53.129,65 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  221.671,65 % Período: 0,00% 12,23% 46,67% 41,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. PILARES  BASE ATERRO  10.693,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.2. VIGAS BASE ATERRO  1.590,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.3. PILARES  TERREO  11.931,68 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.3.4. VIGAS TERREO  50.291,26 % Período: 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.3.5. LAJE TERREO  35.761,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.6. PILARES COBERTURA  26.068,77 % Período: 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.3.7. VIGAS COBERTURA  49.312,90 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.3.8. LAJE COBERTURA  22.837,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.9. PILARES RESERVATÓRIO  2.360,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.10. VIGAS RESERVATÓRIO  6.872,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3.11. LAJE RESERVATÓRIO  3.951,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. MUROS E CONTENÇÃO  111.829,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. SAPATAS - MUROS E CONTENÇÃO  25.483,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.2. PILARES - MUROS E CONTENÇÃO  12.232,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4.3. VIGAS- MUROS E CONTENÇÃO  74.113,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. PAREDES E PAINÉIS  72.027,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. REVESTIMENTOS E FORROS  117.458,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 20,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA  85.886,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 40,00% 20,00%
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40,00% 40,00% 20,00%
1.8. LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS  10.233,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%
1.9. COBERTURA  95.588,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%
1.10. GUARDA CORPO E CORRIMÕES  20.539,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

100,00%
1.11. SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO  1.539,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

100,00%
1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  64.470,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,77% 0,00% 39,33% 23,90% 0,00%

1.12.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA  5.783,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12.2. CAIXA PVC ELÉTRICA E ELETRODUTOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) 14.508,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12.3. CABOS  23.703,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12.4. TOMADAS E INTERRUPTORES  6.417,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.12.5. QUADRO, DISJUNTORES E DPS  8.991,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.12.6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  5.065,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  16.190,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,45% 47,45% 12,10% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.1. ALIMENTAÇÃO PREDIAL  447,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13.2. ÁGUA FRIA  8.185,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.13.3. ESGOTO  7.557,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.14. UNIDADE DE TRATAMENTO  30.463,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15. PLUVIAL  5.911,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. RESERVATÓRIO  7.562,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.17. DRENO AR CONDICIONADO  948,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.18. ESQUADRIAS  43.744,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.19. ACESSIBILIDADE  2.647,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.20. PINTURA  64.242,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
80,00% 20,00%

1.21. MURO EXTERNO  83.780,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
40,00% 40,00% 20,00%
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 Valor (R$) Parcelas:
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%: 14,23% 3,89% 8,23% 7,26% 8,89% 9,45% 4,61% 12,78% 7,38% 4,72% 14,48% 4,10%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 180.835,81 49.466,64 104.543,90 92.213,64 112.929,52 120.111,51 58.535,88 162.377,57 93.831,12 59.969,82 184.040,36 52.068,48 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 180.835,81 49.466,64 104.543,90 92.213,64 112.929,52 120.111,51 58.535,88 162.377,57 93.831,12 59.969,82 184.040,36 52.068,48 

%: 14,23% 18,12% 26,35% 33,60% 42,49% 51,94% 56,54% 69,32% 76,70% 81,42% 95,90% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 180.835,81 230.302,45 334.846,35 427.059,99 539.989,51 660.101,02 718.636,90 881.014,47 974.845,59 1.034.815,41 1.218.855,77 1.270.924,25 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 180.835,81 230.302,45 334.846,35 427.059,99 539.989,51 660.101,02 718.636,90 881.014,47 974.845,59 1.034.815,41 1.218.855,77 1.270.924,25 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS WORUBY DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 1.270.924,25

quinta-feira, 25 de janeiro de 2024

BOMBINHAS
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