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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. SALAS MODULARES  3.478.947,24 % Período: 26,79% 52,84% 20,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  49.941,72 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  108.646,88 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
33,00% 33,00% 34,00%

1.3. FUNDAÇÃO  256.003,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESTRUTURA  1.726.445,59 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. SALAS  1.726.445,59 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.5. BANHEIRO  333.818,32 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.6. REVESTIMENTO CERAMICO  114.292,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REVESTIMENTO DE PISO  99.888,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6.2. REVESTIMENTO DE PAREDE  14.403,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. COBERTURA  11.738,18 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00%

1.8. INSTALAÇÃO ELETRICO  35.196,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. CLIMATIZAÇÃO  81.133,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO  89.553,90 % Período: 0,00% 29,83% 70,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10.1. ESGOTO SANITÁRIO  53.171,77 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.10.2. AGUA FRIA  13.605,23 % Período: 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.10.3. LOUÇAS E METAIS  22.776,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. PPCI - EXTINTORES E ILUMUNAÇÃO DE EMERGENCIA  2.277,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. SPDA  10.635,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. REFEITÓRIO  632.394,90 % Período: 11,43% 11,43% 77,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13.1. FUNDAÇÃO  144.593,63 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13.2. ESTRUTURA  378.534,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13.3. PISO  109.267,07 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. LIMPEZA FINAL DE OBRA  26.869,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

SALAS MODULARES 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASSALAS MODULARES 0

Item Descrição

100,00%

%: 26,79% 52,84% 20,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 40.188,69 79.263,28 30.548,03 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 891.906,92 1.759.088,38 677.951,94 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 932.095,62 1.838.351,65 708.499,97 - - - - - - - - - 

%: 26,79% 79,63% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 40.188,69 119.451,97 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 891.906,92 2.650.995,30 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 3.328.947,24 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 932.095,62 2.770.447,27 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 3.478.947,24 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 9 de agosto de 2024

BOMBINHAS/SC

Total:    R$ 3.478.947,24
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