c A ' A\ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINSALAS MODULARES SALAS MODULARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12124 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1) SALAS MODULARES 3.478.947.24 | % Periodo: || 26,79% 52,84% 20,37%
[1.4. SERVICOS INICIAIS 49.941,72 | % Periodo: | 100,00%
[12." ADMINISTRAGAO DE OBRA 108.646,88 | % Periodo: || 83,00% 33,00% 34,00%
[1.3. FUNDAGAO 256.003,09 | % Periodo: || 100,00%
[1.4. ESTRUTURA 1.726.445,59 | % Periodo: || 25,00% 75,00%
[1.41. sALAS 1.726.445,59 | % Periodo: || 25,00% 75,00%
[15. BANHEIRO 333.818,32 | % Periodo: || 25,00% 75,00%
[1.6.  REVESTIMENTO CERAMICO 114.292,27 | % Periodo: 100,00%
[1.6.1. REVESTIMENTO DE PISO 99.888,86 | % Periodo: 100,00%
[1.6.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 14.403,41 | % Periodo: 100,00%
[1.7. COBERTURA 11.738,18 | % Periodo: | 25,00% 75,00%
[1.8. INSTALAGAO ELETRICO 35.196,73 | % Periodo: 100,00%
[1.9. CLMATIZAGAO 81.133,15 | % Periodo: 100,00%
[1.10. INSTALAGAO HIDROSSANITARIO 89.553,90 | % Periodo: 29,83% 70,17%
[1.10.1. ESGOTO SANITARIO 53.171,77 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.10.2. AGUAFRIA 13.605,23 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.10.3. LOUGAS E METAIS 22.776,90 | % Periodo: 100,00%
[1.11. PPCI- EXTINTORES E ILUMUNAGAO DE EN  2.277,30 | % Periodo: 100,00%
[1.12. sPDA 10.635,38 | % Periodo: 100,00%
[1.13. REFEITORIO 632.394,90 | % Periodo: || 11,43% 11,43% 77,14%
[1.13.1. FUNDAGAO 144.593,63 | % Periodo: || 50,00% 50,00%
[1.13.2. ESTRUTURA 378.534,20 | % Periodo: 100,00%
[1.13.3. PISO 109.267,07 | % Periodo: 100,00%
[1.14. LIMPEZA FINAL DE OBRA 26.869,83 | % Periodo: 100,00%
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c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINSALAS MODULARES SALAS MODULARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
L
Total: R$ 3_478_947’24 %: 26,79% 52,84% 20,37%
Repasse: | 40.188,69 | 79.263,28 | 30.548,03
Periodo: Contrapartida: | 891.906,92 | 1.759.088,38 | 677.951,94
Outros: - - R
Investimento: | 932.095,62 | 1.838.351,65 | 708.499,97
%: 26,79% 79,63% 100,00%
Repasse: | 40.188,69 | 119.451,97 | 150.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 891.906,92 | 2.650.995,30 | 3.328.947,24
Outros: - - -
Investimento: | 932.095,62 | 2.770.447,27 | 3.478.947,24

BOMBINHAS/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
sexta-feira, 9 de agosto de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:
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