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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. REFORMA DO MURO, SECRETARIA, QUADRA E TROCA DO TELHADO 436.335,45 % Período: 22,20% 21,88% 34,62% 21,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.405,83 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. QUADRA  130.038,40 % Período: 27,84% 27,84% 25,30% 19,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.1. FECHAMENTO QUADRA  72.405,79 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2.2. PISO  32.903,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.3. EQUIPÁMENTOS  24.729,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. TELHADO  99.713,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. MUROS  148.153,67 % Período: 40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 40,00% 10,00% 10,00%

1.5. REFORMA SECRETARIA  18.138,71 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.6. PINTURA  38.643,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. LIMPEZA FINAL  242,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 22,20% 21,88% 34,62% 21,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 96.870,19 95.464,37 151.060,05 92.940,84 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 96.870,19 95.464,37 151.060,05 92.940,84 - - - - - - - - 

%: 22,20% 44,08% 78,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 96.870,19 192.334,56 343.394,61 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 96.870,19 192.334,56 343.394,61 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 436.335,45 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 11 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA DOS MUROS, SECRETARIA, QUADRA E TROCA DO TELHADO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASMANOEL EDUARDO MAFRA

BOMBINHAS/SC

0

Total:    R$ 436.335,45

Item Descrição
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