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1. REFORMA UBS MARISCAL  2.597.776,51 % Período: 13,93% 3,46% 7,71% 7,54% 8,44% 8,47% 10,74% 11,37% 6,91% 4,79% 5,31% 11,33%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  94.489,33 % Período: 80,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 80,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

1.2. ESTRUTURA  758.740,39 % Período: 36,91% 11,65% 26,21% 25,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. FUNDAÇÃO  350.048,25 % Período: 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.2.2. ARRANQUE DOS PILARES  18.403,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.3. BALDRAME  138.471,61 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.4. PILARES TERREO  60.365,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.5. VIGAS E LAJE COBERTURA  181.085,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.6. PILARES RESERVATÓRIO  5.159,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.7. VIGAS E LAJE RESERVATÓRIO  5.206,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÕES  3.047,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FECHAMENTOS  217.898,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS  182.751,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. FORRO  36.207,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. TELHADO  84.504,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. REVESTIMENTO CERAMICO  99.692,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. REDE ELETRICA  84.348,48 % Período: 7,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,56% 37,75% 0,00% 0,00% 3,87% 42,42% 0,00%

1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA  6.242,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.2. CAIXA PVC ELÉTRICA E ELETRODUTOS (TOMADAS E INTERRUPTORES) 7.223,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.3. CABOS  31.838,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9.4. TOMADAS E INTERRUPTORES  32.500,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.9.5. QUADRO, DISJUNTORES E DPS  3.279,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.9.6. INSTALAÇÕES ESPECIAIS  3.264,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. REDE HIDRAULICA  106.588,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,50% 73,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.10.1. ALIMENTAÇÃO PREDIAL  976,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10.2. ÁGUA FRIA  27.271,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10.3. ESGOTO  78.340,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.11. DRENAGEM  9.107,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. CLIMATIZAÇÃO  88.282,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 80,00%
20,00% 80,00%

1.13. EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS DE INCENDIO 17.806,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. CERAMICAS  20.806,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15. ESQUADRIAS  159.460,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,97% 0,00% 59,03% 0,00% 0,00%

1.15.1. PORTAS  94.128,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.15.2. JANELAS  65.332,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16. MUROS  246.183,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,06% 29,25% 49,31% 0,00% 6,38% 0,00%

1.16.1. SAPATAS  31.313,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16.2. PILARES  5.448,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16.3. VIGAS BALDRAME  66.554,83 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16.4. VIGAS CINTA MUROS  23.288,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16.5. ALVENARIA  98.101,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.16.6. PORTÃO  15.709,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
100,00%

1.16.7. REVESTIMENTO CERAMICO  5.766,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.17. PINTURA  166.139,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,96% 0,00% 15,10% 50,94% 0,00%

1.17.1. PINTURA EXTERNA  25.087,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.17.2. PINTURA INTERNA  141.052,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 60,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.18. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  192.973,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%

1.19. JARDINAGEM  28.423,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
100,00%
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