

CRONOGRAMA GERAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC						
	SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS						
	PROGRAMA: AQUISIÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE						
<u>CRONOGRAMA GERAL – ACADEMIAS AO AR LIVRE</u>							
	ESPECIFICAÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR (R\$)	(%)
1	PRAÇA BAIRRO MORRINHOS	32.774,70	0,00	0,00	0,00	32.774,70	32,83%
2	N.A.M. BAIRRO JOSÉ AMÂNDIO	0,00	18.997,64	0,00	0,00	18.997,64	19,03%
3	RUA UIRAPURÚ – BAIRRO BOMBAS	0,00	0,00	19.083,47	0,00	19.083,47	19,12%
4	RUA ARACUÃ – BAIRRO BOMBAS	0,00	0,00	0,00	28.962,97	28.962,97	29,02%
	TOTAL (R\$)	32.774,70	18.997,64	19.083,47	28.962,97	99.818,78	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R\$)	32.774,70	51.772,34	70.855,81	99.818,78	99.818,78	100,00%
	TOTAL (%)	32,83%	51,87%	70,98%	100,00%	100,00%	
	ANA PAULA DA SILVA			THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS			
	PREFEITA MUNICIPAL DE BOMBINHAS / SC			ASSESSOR DE PROJETOS GOVERNAMENTAIS			
OBS. 01 – MEDIANA CALCULADA DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO ÓRGÃO DE REPASSE FINANCEIRO, SENDO FEITA UMA MÉDIA DAS DUAS COTAÇÕES INTERMEDIÁRIAS							