
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REFORMA UBS MARISCAL  179.135,58 % Período: 5,11% 14,04% 45,79% 35,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.606,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. REPARO FISSURAS  2.288,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. BANHEIRO  16.177,09 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. ESQUADRIAS  21.267,39 % Período: 20,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.5. PINTURA INTERNA  90.721,10 % Período: 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
80,00% 20,00%

1.6. FORRO  3.468,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. TELHADO  14.946,75 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.8. PINTURA EXTERNA  25.174,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.9. LIMPEZA FINAL  2.485,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,11% 14,04% 45,79% 35,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 7.660,70 21.055,39 68.683,05 52.600,86 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.487,99 4.089,74 13.340,81 10.217,04 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 9.148,69 25.145,14 82.023,85 62.817,90 - - - - - - - - 

%: 5,11% 19,14% 64,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 7.660,70 28.716,09 97.399,14 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.487,99 5.577,73 18.918,54 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 29.135,58 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.148,69 34.293,83 116.317,68 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 179.135,58 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E PINTURA DA UBS MARISCAL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASUBS MARISCAL

BOMBINHAS/SC

0

Total:    R$ 179.135,58

Item Descrição
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