CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINUBS MARISCAL REFORMA E PINTURA DA UBS MARISCAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. REFORMA UBS MARISCAL 179.135,58 | % Periodo: 5,11% 14,04% 45,79% 35,07%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 2.606,71 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. REPARO FISSURAS 2.288,50 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. BANHEIRO 16.177,09 | % Periodo: 100,00%
[1.4. ESQUADRIAS 21.267,39 | % Periodo: | 20,00% 80,00%
[1.5. PINTURA INTERNA 90.721,10 | % Periodo: 80,00% 20,00%
|1.6. FORRO 3.468,27 | % Periodo: 100,00%
[1.7. TELHADO 14.946,75 | % Periodo: 60,00% 40,00%
|1.8. PINTURA EXTERNA 25.174,42 | % Periodo: 100,00%
[1.9. LIMPEZA FINAL 2.485,35 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 179.135,58 %: 5,11% 14,04% 45,79% 35,07%
Repasse: 7.660,70 | 21.055,39 | 68.683,05 52.600,86
Periodo: Contrapartida: 1.487,99 4.089,74 | 13.340,81 10.217,04
Outros: - - - -
Investimento: 9.148,69 = 25.14514 | 82.023,85 62.817,90
%: 5,11% 19,14% 64,93% 100,00%
Repasse: 7.660,70 | 28.716,09 | 97.399,14  150.000,00
Acumulado: Contrapartida: 1.487,99 5.577,73 | 18.918,54 | 29.135,58
Outros: - - - -
Investimento: 9.148,69 = 34.293,83 | 116.317,68 | 179.135,58

BOMBINHAS/SC

Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 1447771

ART/RRT:



