CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

oGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINREPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAREPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRACA DE 4 ILH,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REPARO E PINTURA DE DECK 289.664,41 | % Periodo: 40,11% 48,69% 11,20%
|1.1. PASSARELA DO RIBEIRO 257.230,97 | % Periodo: 4517% 54,83%
|1.1 1. SERVICOS INICIAIS 3.322,07 | % Periodo: 55,00% 45,00%
|1.1 2.  LIMPEZA E PREPARO 23.333,10 | % Periodo: [ 100,00%
|1.1 3. PINTURA MADEIRA 227.562,30 | % Periodo: 40,00% 60,00%
|1.1 4.  LIMPEZA FINAL 3.013,50 | % Periodo: 100,00%
|1.2. DECK PRACA 4 ILHAS 32.433,44 | % Periodo: 100,00%
|1.2.1. SERVICOS INICIAIS 2.236,27 | % Periodo: 100,00%
|1.2.2. LIMPEZA E PREPARO 2.774,99 | % Periodo: 100,00%
|1.2.3. PINTURA MADEIRA 27.063,79 | % Periodo: 100,00%
|1.2.4. LIMPEZA FINAL 358,39 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 289.664,41 %: 40,11% 48,69% 11,20%
Repasse: | 60.165,40 | 73.039,25 | 16.795,35
Periodo: Contrapartida: | 56.019,76 | 68.006,56 | 15.638,09
Outros: - - -
Investimento: | 116.185,16 | 141.045,81 | 32.433,44
%: 40,11% 88,80% 100,00%
Repasse: | 60.165,40 | 133.204,65 | 150.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 56.019,76 | 124.026,32 | 139.664,41
Outros: - - R
Investimento: | 116.185,16 | 257.230,97 | 289.664,41

BOMBINHAS/SC

Local

quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 1447771

ART/RRT:



