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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. REPARO E PINTURA DE DECK  289.664,41 % Período: 40,11% 48,69% 11,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PASSARELA DO RIBEIRO  257.230,97 % Período: 45,17% 54,83% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.322,07 % Período: 55,00% 45,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
55,00% 45,00%

1.1.2. LIMPEZA E PREPARO  23.333,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.3. PINTURA MADEIRA  227.562,30 % Período: 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 60,00%

1.1.4. LIMPEZA FINAL  3.013,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DECK PRAÇA 4 ILHAS  32.433,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.236,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.2. LIMPEZA E PREPARO  2.774,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.3. PINTURA MADEIRA  27.063,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2.4. LIMPEZA FINAL  358,39 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 40,11% 48,69% 11,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 60.165,40 73.039,25 16.795,35 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 56.019,76 68.006,56 15.638,09 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 116.185,16 141.045,81 32.433,44 - - - - - - - - - 

%: 40,11% 88,80% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 60.165,40 133.204,65 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 56.019,76 124.026,32 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 139.664,41 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 116.185,16 257.230,97 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 289.664,41 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 18 de janeiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASREPARO E PINTURA DA PASSARELA DO RIBEIRO E DECK PRAÇA DE 4 ILHAS

BOMBINHAS/SC

0

Total:    R$ 289.664,41

Item Descrição
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