CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINTRATAMENTO DE EFLUENTES - EDITH WILECKE TRATAMENTO DE EFLUENTES - EDITH WILECKE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
% Periodo: | 30,17% 69,83%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.575,63 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. TRATAMENTO DE EFLUENTES 42.739,41 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. RECONSTRUGAO MURO 28.487,14 | % Periodo: 100,00%
[1.4. PAISAGISMO 3.242,41 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 76.044,59 %: 30,17% 69,83%
Repasse: - -
Periodo: Contrapartida: | 22.945,34 | 53.099,25
Outros: - -
Investimento: | 22.945,34 | 53.099,25
%: 30,17% 100,00%
Repasse: - -
Acumulado: Contrapartida: | 22.945,34 | 76.044,59
Outros: - -
Investimento: | 22.945,34 | 76.044,59

BOMBINHAS/SC

Local

segunda-feira, 10 de junho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 1447771

ART/RRT:



