CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV [ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINMANOEL EDUARDO MAFRA REFORMA DOS MUROS, SECRETARIA, QUADRA E TROCA DO TELHADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. REFORMA DO MURO, SECRETARIA, QUAD 436.335,45 | % Periodo: | 22,20% 21,88% 34,62% 21,30%
[1.1. SERVICOS INICIAIS 1.405,83 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. QUADRA 130.038,40 | % Periodo: | 27,84% 27,84% 25,30% 19,02%
[1.2.1. FECHAMENTO QUADRA 72.405,79 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.22. PISO 32.903,25 | % Periodo: 100,00%
[1.2.3.  EQUIPAMENTOS 24.729,36 | % Periodo: 100,00%
[1.3. TELHADO 99.713,69 | % Periodo: 100,00%
[1.4. MUROS 148.153,67 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 10,00% 10,00%
[1.5. REFORMA SECRETARIA 18.138,71 | % Periodo: 20,00% 80,00%
|1.6. PINTURA 38.643,02 | % Periodo: 100,00%
1. s o Periodo: ,00%
1 LIMPEZA FINAL 242,13 | % Period 100,00%
L
Total: R$ 436.335,45 %: 22,20% 21,88% 34,62% 21,30%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 96.870,19 | 95.464,37 | 151.060,05 | 92.940,84
Outros: - - - -
Investimento: | 96.870,19 | 95.464,37 | 151.060,05  92.940,84
%: 22,20% 44,08% 78,70% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 96.870,19 | 192.334,56 | 343.394,61 | 436.335,45
Outros: - - - -
Investimento: | 96.870,19 | 192.334,56 | 343.394,61 | 436.335,45

BOMBINHAS/SC

Local

quinta-feira, 11 de julho de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 1447771

ART/RRT:



