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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
1. RECAPEAMENTO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM  E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTA 1.062.968,06 % Período: 14,39% 85,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.950,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  151.020,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. DEMOLIÇÃO E FRESAGEM  77.935,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  810.164,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  21.897,36 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 14,39% 85,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 21.586,31 128.413,69 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 131.384,10 781.583,96 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 152.970,41 909.997,65 - - - - - - - - - - 

%: 14,39% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 21.586,31 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 131.384,10 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 912.968,06 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 152.970,41 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 1.062.968,06 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.062.968,06

Item Descrição

quinta-feira, 24 de outubro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

RECAPEAMENTO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, RECONSTRUÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM  E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASACESSO PRINCIPAL

BOMBINHAS/SC
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