c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINACESSO PRINCIPAL RECAPEAMENTO DE REVESTIMENTO ASFALTICO, RECONSTRUCAO DAS (
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25
% Periodo: 14,39% 85,61%
1.1. SERVICOS INICIAIS 1.950,06 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. DRENAGEM 151.020,35 | % Periodo: [ 100,00%
|1.3. DEMOLICAO E FRESAGEM 77.935,67 | % Periodo: 100,00%
|1.4. RECAPEAMENTO ASFALTICO 810.164,62 | % Periodo: 100,00%
|1.5. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 21.897,36 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 1.062.968,06 %: 14,39% 85,61%
Repasse: | 21.586,31 | 128.413,69
Periodo: Contrapartida: | 131.384,10 | 781.583,96
Outros: - -
Investimento: | 152.970,41 | 909.997,65
%: 14,39% 100,00%
Repasse: | 21.586,31 | 150.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 131.384,10 | 912.968,06
Outros: - -
Investimento: | 152.970,41 | 1.062.968,06

BOMBINHAS/SC

Responsavel Técnico

Local

Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 CREA/CAU: 1447771
Data ART/RRT:

Assinado de forma digital por
Raul Mateus WorUby Raul Mateus Woruby da
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