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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO’EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ) |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINUBS JOSE AMANDIO CONSTRUGAO DA UBS JOSE AMANDIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12124 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25 10/25 11/25
1. REFORMA UBS MARISCAL 2597.776,51 | % Periodo: | 13,93% 3,46% 7.71% 7.54% 8,44% 847% 10,74% 11,37% 6,91% 4,79% 5,31% 11,33%
[1.4. SERVICOS INICIAIS 94.489,33 | % Periodo: | 80,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
PREENCHA ESTA LINHA --> 80,00% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
[12. ESTRUTURA 758.740,39 | % Periodo: | 86,91% 11,65% 26,21% 25,23%
[12.1. FUNDAGAO 350.048,25 | % Periodo: || 80,00% 20,00%
[1.2.2. ARRANQUE DOS PILARES 18.403,80 | % Periodo: 100,00%
[12.3. BALDRAME 138.471,61 | % Periodo: 100,00%
[1.2.4. PILARES TERREO 60.365,12 | % Periodo: 100,00%
[1.2.5. VIGAS E LAJE COBERTURA 181.085,50 | % Periodo: 100,00%
[12.6. PILARES RESERVATORIO 5.159,96 | % Periodo: 100,00%
[12.7. VIGAS E LAJE RESERVATORIO 5.206,15 | % Periodo: 100,00%
[1.3. IMPERMEABILIZAGOES 3.047,57 | % Periodo: 100,00%
[1.4. FECHAMENTOS 217.898,31 | % Periodo: 100,00%
[15. REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 182.751,53 | % Periodo: 100,00%
[16. FORRO 36.207,13 | % Periodo: 100,00%
[1.7. TELHADO 84.504,26 | % Periodo: 100,00%
[1.8. REVESTIMENTO CERAMICO 99.692,45 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  REDEELETRICA 84.348,48 | % Periodo: || 7,40% 8,56% 37,75% 3,87% 42,42%
[1.9.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA 6.242,13 | % Periodo: || 100,00%
[1.9.2. CAIXA PVC ELETRICA E ELETRODUTOS (T 7.223,67 | % Periodo: 100,00%
[1.93. cABOS 31.838,00 | % Periodo: 100,00%
[1.94. TOMADAS E INTERRUPTORES 32.500,44 | % Periodo: 100,00%
[1.95. QUADRO, DISJUNTORES E DPS 3.279,33 | % Periodo: 100,00%
[1.96.  INSTALAGOES ESPECIAIS 3.264,91 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  REDE HIDRAULICA 106.588,36 | % Periodo: 26,50% 73,50%
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[1.10.1. ALIMENTAGAO PREDIAL 976,20 | % Periodo: 100,00%
[1.10.2. AGUAFRIA 27.271,93 | % Periodo: 100,00%
[1.10.3. ESGOTO 78.340,23 | % Periodo: 100,00%
[1.11. DRENAGEM 9.107,44 | % Periodo: 100,00%
[1.12. cLIMATIZAGAO 88.282,49 | % Periodo: 20,00% 80,00%
[1.13. EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS DE INCEN  17.806,88 | % Periodo: 100,00%
[1.14. CERAMICAS 20.806,45 | % Periodo: 100,00%
[1.15. ESQUADRIAS 159.460,59 | % Periodo: 40,97% 59,03%
[1.15.1. PORTAS 94.128,33 | % Periodo: 100,00%
[1.15.2. JANELAS 65.332,26 | % Periodo: 100,00%
[1.16. MUROS 246.183,06 | % Periodo: 15,06% 29,25% 49,31% 6,38%
[1.16.1. SAPATAS 31.313,76 | % Periodo: 100,00%
[1.16.2. PILARES 5.448,47 | % Periodo: 100,00%
[1.16.3. VIGAS BALDRAME 66.554,83 | % Periodo: 100,00%
[1.16.4. VIGAS CINTA MUROS 23.288,23 | % Periodo: 100,00%
[1.16.5. ALVENARIA 98.101,99 | % Periodo: 100,00%
[1.16.6. PORTAO 15.709,78 | % Periodo: 100,00%
[1.16.7. REVESTIMENTO CERAMICO 5.766,00 | % Periodo: 100,00%
[1.47. PINTURA 166.139,85 | % Periodo: 33,96% 15,10% 50,94%
[1.17.1. PINTURA EXTERNA 25.087,68 | % Periodo: 100,00%
[1.17.2. PINTURA INTERNA 141.052,17 | % Periodo: 40,00% 60,00%
[1.18. PAVIMENTAGAO EXTERNA 192.973,55 | % Periodo: 100,00%
[1.19. JARDINAGEM 28.423,49 | % Periodo: 100,00%
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