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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA GLORIOSA 349.709,34 % Período: 38,74% 61,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.950,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. DRENAGEM  133.521,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  214.238,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 38,74% 61,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 110.985,10 175.514,90 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 24.486,19 38.723,15 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 135.471,29 214.238,05 - - - - - - - - - - 

%: 38,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 110.985,10 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 24.486,19 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 63.209,34 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 135.471,29 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 349.709,34 

Local Responsável Técnico
Nome: RAUL MATEUS DA SILVA
CREA/CAU: 144777-1

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 349.709,34

Item Descrição

terça-feira, 12 de novembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA GLORIOSA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHASRUA GLORIOSA

BOMBINHAS/SC
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